

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО)**  
**в МКДОУ «Детский сад № 415 комбинированного вида»**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки выполнения	Ожидаемый результат	Ответственные за выполнение	Отметка об исполнении
<b>1.</b>	<b>Нормативно - правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>				
1.1.	Изучение нормативно-правовой документации по регулированию внедрения ФГОС дошкольного образования	Январь-февраль 2014	Формирование базы нормативно-правовой документации	Заведующий, старший воспитатель	
1.2.	Разработка плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в ДОУ	декабрь 2013г.	Приказ ДОУ. План-график.	Старший воспитатель	
1.3.	Разработка положения о рабочей группе по внедрению ФГОС дошкольного образования	Январь-февраль 2014	Положение рабочей группе	Заведующий, старший воспитатель	
1.4.	Утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования	Январь-февраль 2014	Приказ ДОУ	Заведующий	
1.5.	Разработка (корректировка) локальных актов, направленных на повышение качества дошкольного образования и регламентирующих установление заработной платы педагогических работников ДОУ, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	II квартал 2014г.	Переработанное положение о выплатах стимулирующего характера, положение об эффективности деятельности педагогов	Заведующий, главный бухгалтер	
1.6.	Разработка и приведение в соответствие локальных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы внедрения ФГОС дошкольного образования в ДОУ	январь-сентябрь 2014г.	Формирование общих положений	Заведующий	

1.7.	Разработка и приведение в соответствие локальных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность: - Положения об основной образовательной программе; - Положение об организации образовательной деятельности; - Положения о результатах освоения ООП; - Положения о системе внутреннего мониторинга ДОУ как средства обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования.	2014 - 2015 гг	Создание нормативного банка локальных актов	Заведующий, старший воспитатель	
1.8.	Внесение изменений в должностные инструкции педагогов, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленный на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников.	II полугодие 2014г.	Обновленные должностные инструкции педагогов	Заведующий, старший воспитатель	
1.9.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	в случае изменений трудового договора	Дополнительные соглашения к трудовому договору	Заведующий	
1.10	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	В течение периода	Полная подборка документов	Заведующий	
<b>2.</b>	<b>Организационно-методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>				
2.1.	Создание рабочей группы по внедрению в	Январь- 2014	Положение о рабочей группе	Заведующий	

	образовательную деятельность ДОУ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования		по внедрению в образовательную деятельность ДОУ ФГОС ДО. Приказ ДОУ.		
2.2.	Разработка и утверждение плана работы рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования.	Январь-февраль 2014.	План работы	Старший воспитатель	
2.3.	Организация деятельности рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного образования.	по плану рабочей группы - 2014-2015 гг	Протоколы заседаний рабочей группы	Старший воспитатель	
2.4.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими внедрение ФГОС дошкольного образования	По мере поступления нормативно-правовых документов	Протоколы методических совещаний	Заведующий Ст. воспитатель	
2.5.	Формирование потребности на обеспечение программно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	1 полугодие 2014г.	План ресурсного обеспечения образовательного процесса ДОУ	Заведующий, старший воспитатель	
2.6.	Создание и деятельность рабочей группы по внесению изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ	2 полугодие 2014 г., согласно плана рабочей группы	Протоколы заседаний рабочей группы	Старший воспитатель	
2.7.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	сентябрь 2014г.	Наличие ООП ДО. Приказ ДОУ	Заведующий	
2.8.	Выбор системы мониторинга результатов	2 полугодие	Таблицы итоговой	Старший воспитатель,	

	образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.	2014 г., согласно плана рабочей группы.	диагностики результатов образовательного процесса	педагог-психолог	
2.9.	Разработка вариативной части основной образовательной программы ДО	январь-апрель 2014г.	ООП ДО	Старший воспитатель	
2.10.	Внедрение ФГОС дошкольного образования в ДОУ, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования.	с 01.09.2014г.	Основная образовательная программа дошкольного образования	Заведующий, старший воспитатель	
2.11.	Участие педагогических работников ДОУ в семинарах, конференциях, вебинарах, совещаниях по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования на уровне города	2014-2015	Пакет документов, свидетельства об участии	Заведующий, старший воспитатель	
2.12.	Проведение разных форм методической работы в ДОУ по внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования:	2014-2015гг	Пакет документов	Старший воспитатель	
2.12.1	Проведение консультации с педагогическими работниками на тему «Основы введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»	Январь 2014	Материалы консультации, мультимедийная презентация	Старший воспитатель	
2.12.2.	Организация работы постоянно действующего практико-ориентированного семинара для педагогов ДОУ по теме «Содержание и технология внедрения ФГОС»: - «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ДО»;	Февраль – май 2014	Формирование знаний и практических умений педагогических работников в области грамотного построения образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ДО.	Старший воспитатель	

	- «Требования к структуре и результатам освоения ООП ДО»; - «Планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО»;				
2.12.3.	Подведение итогов работы по внедрению ФГОС ДО за отчетный период на педагогических советах ДОУ	2014-2015гг.	Аналитический материал	Заведующий	
2.12.4.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	2014-2015гг.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог	
2.13.	Отражение и учет в годовых планах актуальных задач, затруднений, рисков при переходе ДОУ на ФГОС ДО.	Весь период.	Годовые планы	Старший воспитатель	
2.14.	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)	октябрь 2014г.	Аналитическая справка	Старший воспитатель, воспитатели	
2.15.	Создание предметно-развивающей среды в групповых помещениях с учетом требований ФГОС ДО	В течение периода	Аналитическая справка	Зам по АХЧ, старший воспитатель, воспитатели групп,	
<b>3.</b>	<b>Программно – методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>				
3.1.	Разработка основной образовательной программы ДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы	1 полугодие 2014 г.	ООП ДО	Члены рабочей группы по внесению изменений и дополнений в ООП ДОУ	

	дошкольного образования				
3.2.	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	1 полугодие 2014 г.	Схемы планирования и проектирования воспитательно-образовательного процесса	Старший воспитатель, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	
3.3.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	1 полугодие 2014 г.	Наличие календарно-тематических планов	Старший воспитатель, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	
3.4.	Разработка и корректировка рабочих учебных программ по образовательным областям	2014-2015гг	Рабочие учебные программы	Старший воспитатель, методический совет	
3.5.	Разработка механизма внесения изменений и дополнений в образовательную программу ДОУ	2014-2015гг	Положение	Старший воспитатель, методический совет	
3.6.	Разработка методических рекомендаций по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.	2014-2015гг	Пакет документов	Старший воспитатель, специалисты ДОУ	
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>				
4.1.	Анализ потребности ДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС ДО к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования	1 квартал 2014г.	Информационно-аналитический материал	Заведующий, старший воспитатель	
4.2.	Разработка плана-графика повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических работников ДОУ	январь 2014г.	План-график повышения квалификации	Старший воспитатель, методический совет	

4.3.	Направление на обучающие семинары, вебинары, курсы повышения квалификации для педагогических работников ДОУ	2014-2015гг.	Пакет документов	Заведующий, старший воспитатель	
4.4.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода ДОУ на ФГОС ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	
4.5.	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с внедрением ФГОС ДО.	весь период	Ликвидация затруднений	Старший воспитатель	
4.6.	Сетевое взаимодействие в рамках методических объединений города, образовательных порталов, сайтов	весь период	Получение, обобщение и распространение опыта работы	Педагогические работники	
4.7.	Изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по внедрению ФГОС ДО на уровне ДОУ, района, города. Работа в методических объединениях города.	весь период	Накопление материалов в методической копилке ДОУ.	Педагогические работники	
4.8.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ДОУ и внесение их в план - график повышения квалификации	апрель 2014г.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Старший воспитатель, педагог-психолог	
4.9.	Изучение нормативно-правовых документов, методических рекомендаций по внедрению ФГОС ДО в образовательную деятельность в процессе самообразования (с последующим обсуждением изученного материала на методических мероприятиях)	весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогов вопросах внедрения ФГОС ДО	Педагогические работники	

5.	Информационно – методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования				
5.1.	Использование инструктивно- методических писем и методических рекомендаций (федеральных, региональных) по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования	2014-2015гг.	Выполнение рекомендаций	Заведующий, старший воспитатель	
5.2.	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ДО	декабрь 2013г.- февраль 2014г.	Формирование понятийного словаря педагогов	Старший воспитатель	
5.3.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	2014 год	План перехода	Старший воспитатель, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	
5.4.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»	Заведующий Старший воспитатель	
5.5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Весь период	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса. Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»	Заведующий Старший воспитатель	



5.6.	Анализ результатов освоения образовательных программ дошкольной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС	декабрь 2014г., май, декабрь 2015г.	Диагностические материалы. Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	Старший воспитатель	
5.7.	Создание в методическом кабинете информационного пространства по материалам ФГОС ДО.	постоянно	Банк материалов, электронных сборников, литературы, пособий	Старший воспитатель	
<b>6.</b>	<b>Информационное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования</b>				
6.1.	Создание тематической страницы «ФГОС дошкольного образования» на официальном сайте ДОУ.	январь 2014г.	Тематическая страница на официальном сайте	Администратор сайта	
6.2.	Размещение материалов по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования на сайте ДОУ, информационных уголках для родителей	постоянно	Информация на сайте, в уголках для родителей	Старший воспитатель, администратор сайта, воспитатели групп	
6.3.	Информирование общественности через сайт ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС ДО	весь период	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС	Старший воспитатель, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	
6.4.	Организация публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	2014-2015гг.	Самообследование. Размещение публичного доклада на сайте ДОУ	Заведующий	
6.5.	Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам внедрения ФГОС дошкольного образования	2014-2015гг.	Протоколы родительских собраний	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели групп	
6.6.	Оформление информационного стенда о внедрении и реализации ФГОС ДО в	2014-2015гг.	Постоянное обновление информации	Старший воспитатель, члены рабочей	

	образовательный процесс ДОУ			группы по внедрению ФГОС ДО	
6.7.	Встречи с представителями родительской общественности и социальными партнерами по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования	2014-2015гг.	Пакет документов	Руководители ОУ	
<b>7.</b>	<b>Контроль за внедрением ФГОС дошкольного образования</b>				
7.1.	Мониторинг готовности ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования	май 2014г.	Формирование данных о готовности ДОУ к внедрению ФГОС дошкольного образования	Заведующий, старший воспитатель	
7.2.	Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	май 2014 г.	Диагностические карты	Старший воспитатель, педагог-психолог	
7.3.	Мониторинг объективной оценки соответствия образовательной деятельности ДОУ требованиям ФГОС ДО	ежеквартально, с 01.09.2014г.	Диагностические материалы	Старший воспитатель, методический совет	
7.4.	Участие ДОУ в мониторинге условий реализации ФГОС дошкольного образования.	II квартал 2014г.	Определение коэффициента готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДОУ	Заведующий, старший воспитатель	
7.5.	Участие ДОУ в мониторинге внедрения ФГОС дошкольного образования в системе образования.	IV квартал 2014г.	Материалы мониторинга	Заведующий, старший воспитатель	
7.6.	Контроль: - выполнения плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ДО в 2014-2015 годах; - выполнения плана – графика повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогических работников ДОУ; - заказа и приобретения методической	2014-2015гг.	Информационные правки	Заведующий, старший воспитатель	

	литературы; - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО.				
7.7.	Мониторинг результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах.	май, декабрь	Аналитический материал	Заведующий, старший воспитатель	
<b>8.</b>	<b>Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования</b>				
8.1.	Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования и требованиям к развивающей предметно-пространственной среде	1 квартал 2014г.	Аналитический материал. Внесение изменений в образовательную программу.	Старший воспитатель, зам по АХЧ, члены рабочей группы по внедрению ФГОС ДО	
8.2.	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.	1 квартал 2014г.	Внесение изменений (при необходимости) в план финансово-хозяйственной деятельности, образовательную программу.	Заведующий, старший воспитатель, главный бухгалтер	
8.3.	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ	январь-сентябрь 2014г.	Соответствие ФГОС дошкольного образования	Заведующий	
8.4.	Обеспечение обновления ДОУ в	поэтапно	Определение необходимых	Заведующий,	

	соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.		изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС. Информационная справка	старший воспитатель	
8.5.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	весь период	Приведение в соответствие материально-технической базы для реализации ООП с требованиями ФГОС.	Заведующий, зам по АХЧ	
8.6.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	весь период	Оснащённость библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Старший воспитатель	
8.7.	Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО.	весь период	Приобретение УМК	Старший воспитатель	
8.8.	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДОУ	ноябрь-декабрь 2014г.	Проект бюджета на 2015г с учетом финансовых затрат на внедрение ФГОС ДО	Заведующий главный бухгалтер	

#### Ожидаемые индикаторы и показатели внедрения ФГОС ДО

Наименование показателя	Факт			Обязательства		
	2014 год	2015 год	2016 год	2015 год	2016 год	2017 год
Создана нормативно-правовая база, разработаны новые локальные акты ДОУ по внедрению ФГОС ДО	20%			80%	90%	100%
Обеспеченность психолого-педагогические условий	50 %			60%	80%	90%
Создание предметно-пространственной развивающей среды	50%				70%	80%
Соответствие деятельности ДОУ ФГОС ДО	50%					90%